

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования  
администрации города Дзержинска  
Нижегородской области  
от 22.03.2022 № 192-п

**План мероприятий ("дорожная карта")  
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям города Дзержинска, имеющим  
низкие образовательные результаты обучающихся,  
в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1.	Направление кандидатур кураторов общеобразовательных организаций (далее - ОО, ШНОР) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОНиМП НО)	До 20.12.2021	Департамент образования администрации г.Дзержинска (далее - департамент образования)	Кандидаты в кураторы ШНОР Проекта отобраны. Количество кандидатов в кураторы составляет 200% от необходимого.
2.	Направление в МОНиМП НО кандидатуры муниципального координатора проекта	До 27.01.2022	департамент образования	Муниципальный координатор Проекта назначен приказом департамент образования, утвержден приказом МОНиМП НО.
3.	Сопровождение анкетирования ШНОР Проекта для разработки рискового профиля школы (далее-РПШ)	18.01.2022 – 04.02.2022	муниципальный координатор	Доля ОО, участвующих в Проекте, своевременно прошедших анкетирование для составления РПШ, составляет 100%.
4.	Сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы ШНОР Проекта	24.01.2022 – 01.02.2022	муниципальный координатор	Доля кандидатов в кураторы ШНОР, прошедших анкетирование, составляет 100%.
5.	Назначение кураторов ШНОР на основе анализа результатов анкетирования кандидатов в кураторы	17.02.2022	МОНиМП НО региональный координатор муниципальный координатор	2 куратора ШНОР отобраны региональным координатором при взаимодействии с муниципальным координатором по результатам анкетирования (на 1 ШНОР – 1 куратор) и назначены приказом МОНиМП НО

6.	Участие в установочном семинаре-совещании для муниципальных координаторов и директоров ШНОР Проекта	01.02.2022	МОНиМП НО Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) региональный координатор	Доля принявших участие в семинаре-совещании составляет 100%.
7.	Участие в установочном вебинаре для кураторов ШНОР Проекта	24.02.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор кураторы ШНОР	Доля кураторов ШНОР Проекта, принявших участие в вебинаре, составляет 100%.
8.	Первичные посещения кураторами школ	14.02.2022 – 01.03.2022	кураторы ШНОР администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
9.	Анализ и верификация РПШ, выбор рискованных направлений для работы	01.03.2022	кураторы ШНОР администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших заполненный "шаблон самодиагностики" в электронной дорожной карте в разделе "Самообследование", составляет 100%.
10.	Участие в работе региональной школы кураторов	в течение Проекта	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор кураторы ШНОР	Доля кураторов, принявших участие в обучении, составляет 100%.
11.	Разработка, корректировка и загрузка в ИС МЭДК концептуальных документов ОО: - концепция развития ОО - среднесрочная программа развития - антирисковые программы	14.02.2022 – 30.03.2022	ШНОР кураторы ШНОР	Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. Доля ОО Проекта, разработавших и загрузивших в ИС МЭДК концептуальные документы, составляет 100%. Доля концептуальных

				документов, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
12.	Посещения кураторами ОО	01.03.2022 – 30.06.2022	кураторы ШНОР	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
13.	Контроль размещения отчетов о посещении кураторами ШНОР	март-декабрь 2022 года	муниципальный координатор	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
14.	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи ОО Проекта	в течение Проекта	муниципальный координатор	Психолого-педагогическая помощь оказана всем ОО Проекта.
15.	Участие в региональных вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	10.03.2022 – 30.06.2022	региональный координатор участники проекта 2020, 2021 годов	Обеспечение участия в ВКС всех участников Проекта, применение на практике методических приемов, проведение мероприятий по снижению рисков неспешности обучающихся.
16.	Участие в региональных/межмуниципальных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	10.03.2022 – 30.06.2022	региональный координатор муниципальный координатор ШНОР кураторы ШНОР	Обеспечение участия в ВКС всех участников Проекта, применение на практике методических приемов, проведение мероприятий по снижению рисков неспешности обучающихся
17.	Подготовка промежуточных отчетов и их корректировка по результатам выборочной экспертизы об исполненных мероприятиях в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022; 01.06.2022; 30.06.2022	ШНОР кураторы ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК на отчетную дату, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
18.	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий региональной и муниципальной "дорожных карт"	17.06.2022	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
19.	Сопровождение анкетирования участников проекта	30.06.2022	муниципальный координатор	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет 100%.

20.	Участие в семинаре-совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	15.08.2022 – 31.08.2022	региональный координатор ГБОУ ДПО НИРО муниципальный координатор ШНОР кураторы ШНОР	Доля руководителей, принявших участие в совещании, составляет 100% от количества руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте.
21.	Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ	август 2022 года	муниципальный координатор ШНОР	Доля ШНОР, показавших положительную динамику образовательных результатов по предмету (русский язык / математика на ОГЭ, ЕГЭ).
22.	Посещения кураторами ОО	01.09.2022 – 15.12.2022	кураторы ОО Проекта	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
23.	Участие в вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	01.09.2022 – 22.12.2022	региональный координатор муниципальный координатор участники проекта 2020, 2021, 2022 годов	Обеспечение участия в ВКС всех участников Проекта, применение на практике методических приемов, проведение мероприятий по повышению качества образования
24.	Участие в регулярных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта	01.09.2022 – 22.12.2022	региональный координатор муниципальный координатор ШНОР кураторы ШНОР	Обеспечение участия в ВКС всех участников Проекта, применение на практике методических приемов, проведение мероприятий по повышению качества образования
25.	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий региональной «дорожной карты»	16.09.2022	муниципальный координатор ШНОР кураторы ШНОР	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
26.	Промежуточный отчет об исполненных мероприятиях в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	01.11.2022; 20.12.2022	ШНОР куратор ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
27.	Информационное сопровождение реализации	в течение	муниципальный	Размещение информации на официальном

	Проекта	проекта	координатор ШНОР кураторы ШНОР	сайте департамента образования, сайтах участников Проекта
28.	Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение материально-технических условий в ОО	в течение проекта	ШНОР	Доля ОО , которые улучшили материально- технические условия, составляет 100%.
29.	Обеспечение повышение квалификации управленческих команд и педагогических работников ОО	в течение проекта	ШНОР	Обеспечено повышение квалификации педагогическим работниками и управленческими командами.
30.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся	в течение проекта	ШНОР	Доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут, составляет 100%.
31.	Организация дополнительных занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся	в течение проекта	ШНОР	Наличие положительной динамик доли обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих дополнительные занятия .
32.	Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вовлечению в профилактику учебной неуспешности	в течение проекта	ШНОР	Доля родителей вовлеченных в профилактику учебной неуспешности, составляет 100%.
33.	Проведение методических консультаций по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю	в течение проекта	муниципальный координатор кураторы ШНОР муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр экспертизы мониторинга и информационно-методического сопровождения"	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%.
34.	Участие в ВКС по завершению второго этапа. Оценка внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте	10.11.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор	Доля принявших участие, составляет 100%.
35.	Сопровождение анкетирования участников проекта	20.12.2022	муниципальный координатор	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет

				100%.
36.	Итоговый отчет об исполненных мероприятиях в рамках работы с рисковыми направлениями	23.12.2022	ШНОР кураторы ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.